

Planning op hoofdlijnen – Beldershoek, Andijk

	2025				2026				2027				2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Participatie met omgeving		Participatie														
Stedenbouwkundig plan & uitvoeren onderzoeken		Stedenbouwkundigplan														
Omgevingsplan							Procedure									
Ontwerp									Ontwerp							
Omgevingsvergunning													Vergunning			
Verkoopperiode Fase 1													Verkoop periode			
Realisatie														Realisatie		